
zum Planungskredit

Schulgemeindeversammlung
Vom 18. Juni 2024

Nachtragskredit



Alle unter 
einem Dach
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Planungskommission
- 1 Bauleiter Michael Scheuss

- 2 Architekt/innen Ilaria Riscassi, Enrique Orti

- 3 Mitglieder Schulbehörde Markus Werner, Beat Hostettler, 
Hanspeter Brauchli

- 1 Schulleiter Philipp Zimmer

- 1 Leiter Liegenschaften Fabian Berchten

- 1 Vertreter Stimmberechtigte Martin Oehler
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Grobkostenschätzung 

Grobkostenschätzung Juni 2023: CHF 10.5 Mio.
(+/- 20%)

Gestützt auf Grobkostenschätzung von 
CHF 10.5 Mio. wurde Planungskredit 
von CHF 500'000 errechnet.



Warum reicht Planungskredit nicht? 
- Unvorhersehbare zusätzliche Honorarkosten

• Integration Photovoltaik-Anlage und dazu notwendige Elektroplanung
• Änderung Lüftungskonzept Mehrzweckraum
• Vorgezogene SNBS-Zertifizierung (SNBS = Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz)

• Zusätzliche Energieberatung
• Vorgezogenes geologisches Gutachten

Höhere Honorare für Fachplaner*innen im Allgemeinen, 
da abhängig von Gesamtkosten des Projekts

- Keine Reserve berücksichtigt
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Warum nicht früher Nachtragskredit beantragt?
- Schulbehörde erlangte Mitte Februar 2024 Kenntnis, dass Planungskredit 

mehr als 10% überschritten wurde.

- Die Ermittlung der Gesamtkosten musste erst fertiggestellt werden, um 
Höhe Nachtragskredit berechnen zu können.

- Ausserordentliche Schulgemeindeversammlung vor der heutigen 
Versammlung wäre aus terminlichen Gründen wie Schulferien etc. nur 
unwesentlich früher angesetzt worden.
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Entwicklung der Gesamtkosten

- Auflage neues Energiegesetz (PV-Anlage, Lüftung, 
Zertifizierung)

- Optimierung Gebäudehülle/Akustik im Korridorbereich

- Materialauswahl zur Langlebigkeit

- Zunahme Bauteuerung um 1.2 %
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PV-Anlage mit Baugesuch bis 30.6.24
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PV-Anlage mit Baugesuch ab 1.7.2024
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Zusätzliche Investitionskosten 
von ca. CHF 100'000 für den 
Netzanschluss!



Zusammenfassung

- Gesamtkosten CHF 1 Mio. höher als Grobkostenschätzung

- Planungskosten CHF 200'000 höher
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Gesamtkosten CHF 11'760'000

abzgl. Wettbewerbskredit - CHF     260'000

abzgl. Planungskredit - CHF      500'000

abzgl. Nachtragskredit - CHF      200'000

Baukredit CHF 10'800'000
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Die Stimmberechtigten genehmigten den 
Nachtragskredit in der Höhe von CHF 200'000.
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