

**Masterplan Infrastruktur VSG Wigoltingen**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>A Analysephase Planungsgrundlagenbildung</b>	■	■	■													
<b>B Bildung von Szenarien und Masterplan</b>			■	■												
<b>1 Neubau Zyklus 1 Wigoltingen</b>				■	■	■	■	■	■							
<b>2 Sanierung Werkzentrum</b>		■	■	■	■	■							■	■	■	
<b>3 Sanierung Primarschule Sonterswil</b>								■	■	■	■					
<b>4 Provisorium Kirchstrasse 10</b>				■	■	■										
<b>5 Sanierung Primarschule Raperswilen</b>														■	■	■
<b>6 Sanierung Sekundarschule Wigoltingen</b>									■	■	■	■				
<b>7 Machbarkeitsstudie Ersatzneubau PS und Mehrzweckhalle</b>							■	■	■	■						
<b>7a Ersatzneubau PS Wigoltingen</b>										■	■	■	■	■	■	

- Analysephase
- Projektvorbereitung
- Planungsphase
- Bauphase
- Stimmbürgerentscheid für Kredite